Ажинова Наталья Леонидовна

Подписано цифровой подписью: Ажинова Наталья Леонидовна
Дата: 2023.01.27 13:01:46 +03'00'

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по ознакомлению и введению федеральной образовательной программы дошкольного образования и федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МАДОУ д/с к/в № 15

Первый этап:
Проведение педагогического совета, консультаций, семинаров по ознакомлению, изучению, внедрению и управлению федеральной образовательной программой дошкольного образования и федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Второй этап:
Определение изменений и дополнений в Программу развития МАДОУ д/с к/в № 15.
Определение изменений и дополнений в ОП ДО и АОП ДО МАДОУ д/с к/в № 15.

№	Наименование мероприятия/объекта /процедуры	Сроки исполнения	Ожидаемый результат	Ответственные
1. Создание организационно-управленческих условий				
1	Изучение нормативно правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП и ФАОП ДО	Март – апрель 2023	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО и ФАОП ДО	Заведующий, ст. воспитатель, педагоги
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП и ФАОП ДО	Март - август 2023	ФАОП ДО Создан и функционирует Банк данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию	Заведующий, старший воспитатель, педагоги
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования и федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	31.08. 2023	Издан приказ с установленными сроками ответственными лицами по переходу на ФОП ДО и ФАОП ДО	Заведующий

4	Разработка и утверждение Дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП и ФАОП ДО	Январь 2023	Организована система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО и ФАОП ДО. Дорожная карта обеспечивает переход к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП и ФАОП ДО	Заведующий, Старший воспитатель
5	Проведение семинара с педагогами по теме «О мерах по переходу на полное применение ФОП и ФАОП ДО»	Апрель 2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП	Старший воспитатель
6	Организация деятельности рабочих групп поразработке ОП и АОП ДО в соответствие с ФОП и ФАОП ДО	Март-август 2023	Определение и внесение необходимых изменений для корректировки /или изменения ОП ДО и АОП ДО	Старший воспитатель
7	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП и ФАОП	Май, август 2023	Повышение профессионально й компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП	Заведующий, Старший воспитатель
8	Проведение экспертизы	Февраль 2023	Приведение в соответствие	Заведующий

	локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП и ФАОП ДО) и издание приказа об утверждении локальных актов учреждения сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиями	По мере необходимости 2023г.	локальных актов детского сада (Устав, Программу развития, Договор с родителями, итд.)	
9	Издание приказа об отмене реализации ОП ДО МАДОУ д/с к/в № 15 и АОП ДО МАДОУ д/с к/в № 15 и непосредственном полном применении ФОП и ФАОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности.	31.08.2023	Издан приказ с установленными сроками, ответственными лицами	Заведующий
10	Мониторинг готовности детского сада к реализации ФОП и ФАОП ДО с 01.09.2023	Август 2023	Организована система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО и ФАОП ДО	Заведующий Старший воспитатель
2. Создание кадровых условий.				
11	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП и ФАОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО и ФАОП ДО	Заведующий
12	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП и ФАОП ДО	Апрель – май 2023	ФАОП ДО Выявлены образовательные потребности и профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП и ФАОП ДО и разработка на этих данных плана подготовки.	Старший воспитатель
13	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по	Июнь-сентябрь 2023	Поэтапная подготовка педагогических и	Заведующий Старший

	вопросам реализации и ФОП ДО И ФАОП ДО		управленческих кадров к введению ФОП ДО и ФАОП ДО	воспитатель Педагоги
14	Проведение методического совета «Введение ФОП ДО: проблемы и перспективы»	май	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем по поиску их решения	Старший воспитатель
3. Методическое обеспечение				
15	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП и ФАОП ДО	Апрель– август 2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП	Заведующий
16	Внесение план методической работы мероприятий по Методическому обеспечению реализации ФОП и ФАОП ДО	Февраль 2023		Старший воспитатель
17	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023		Старший воспитатель, учителя-логопеды, учитель-дефектолог, педагоги-психологи
18	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП и ФАОП ДО	Февраль – август 2023		Старший воспитатель
19	Разработка и утверждение ОП и АОП ДО в соответствие с ФОП и ФАОП ДО	Апрель - август 2023		Заведующий, рабочая группа
4. Информационное обеспечение				
20	Изучение содержания ФОП и ФАОП (*выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям*)	Март-апрель 2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников	Старший воспитатель Педагоги
21	Обеспечение педагогам доступа к электронным	Март - август 2023	Создание банка ссылок, на сайте	Старший воспитатель

	образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет		детского сада	
22	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП и ФАОП ДО с 01.09.2023	Апрель – август 2023	Информирование родительской общественности об основных изменениях в системе дошкольного образования	Старший воспитатель Педагоги
23	Размещение на сайте ДОО информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023г.	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО и ФАОП ДО	Старший воспитатель
5. Материально-техническое обеспечение				
24	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП и ФАОП ДО	Март - август 2023	Определение необходимых изменений в оснащенности детского сада с учетом требований ФОП ДО и ФАОП ДО	Старший воспитатель
25	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП и ФАОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Март - август 2023		Заведующий, Старший воспитатель Рабочая группа Заведующий, зам по АХР
26	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ФАОП ДО	Апрель 2023	Максимально возможный уровень готовности детского сада к реализации ФОП И ФАОП ДО	Старший воспитатель
27	Обеспечение развивающей предметно-пространственной среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП и ФАОП ДО	Апрель-август 2023		Заведующий, Старший воспитатель Педагоги Заведующий, зам по АХР